



등록번호	농촌공동체과-111
등록일자	2019. 01. 08.
결재일자	2019. 01. 08.
공개구분	대국민 공개

농촌개발팀장	농촌공동체과장	부군수	군수	
한성희	김선식	김기준	김돈곤	
협조자	주무관	강정모	도시팀장	김종춘
	농촌활력팀장	명환민	공공급식팀장	이성연
	푸드플랜팀장	김영관	농촌계획팀장	김용구

- 신활력 플러스 사업 추진을 위한 - 행정 T/F팀 구성 계획



청 양 군
(농촌공동체과)

- 신활력 플러스 사업 추진을 위한 -

행정 T/F팀 구성 계획

○우리군 신활력 플러스 사업이 자연 치유 중심지 청양을 만들기 위한 「농촌 치유 융복합산업」으로 선정되었기에 성공적인 신활력 플러스 사업을 추진하기 위하여
☞행정 T/F팀을 구성코자 함

I 신활력 플러스 사업 개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사 업 비 : 70억원(국비49, 지방비21)
- 사업내용
 - 치유농업 거점시설 케어팜 센터 구축
 - 체험휴양자원을 이용하여 치유 경쟁력 강화
 - 치유산업 혁신주체인 전문가 양성

II 행정 T/F팀 구성 계획(안)

- 구성계획 : 2과 6팀(7명)

구 분		추진 주체		담 당
행 정 협의체	주 관 부 서	농촌공동체과 농촌개발팀		팀장: 한 성 희 담당: 강 정 모
	협 업 부 서	농촌공동체과	공동체기획팀	팀장: 김 용 구
			푸드플랜팀	팀장: 김 영 관
			공공급식팀	팀장: 이 성 연
			농촌활력팀	팀장: 명 환 민
		건설도시과	도시재생팀	팀장: 김 종 춘

Ⅲ 신활력플러스 사업 기본 구상

○ 비전

비전	농촌 치유 융복합산업 고도화를 통한 자연 치유 중심지 청양
----	-------------------------------------

○ 발전목표 및 추진전략

발전 목표	지역성장동력창출을위한 치유 농식품 비즈니스 육성	지역활력창출을위한 치유관광 활성화	지립적발전역량강화를위한 치유산업 혁신주체 양성
추진 전략	치유 농식품비즈니스 플랫폼 구축	체험휴양자원 치유 경쟁력 강화	치유산업 전문가 양성
계획 과제	- 치유비즈니스플랫폼 구축사업치유파스 HW1-1.치유비즈니스플랫폼 조성 - 치유과학실 - 치유매장센터 - 치유교육 및 사업화 창업시설 - 치유비즈니스사업단 사무공간 활용 - SW 1-2. 청양치유비즈니스 홈페이지운영 - SW 1-3. 치유비즈니스 컨설팅 및 서비스 보급 - SW 1-4. 치유 진단프로그램개발 및 보급	- 체험휴양마을 치유특성화사업 HW2-1. 체험휴양마을 치유기반시설 조성 - SW2-2. 체험휴양마을 치유콘텐츠 개발 보급 - SW2-3. 체험휴양마을 치유식단개발 보급 - SW2-4. 체험휴양마을 치유상품 발굴 보급 - 치유 홍보 및 이벤트 활성화사업 SW2-5. 청양치유 축제 개최 - SW2-6. 청양치유비즈니스 경진대회 - SW2-7. 치유 세미나 개최	- 치유산업 혁신주체 양성사업 SW3-1. 치유비즈니스 사업단 역량강화 - SW3-2. 치유비즈니스사업단 운영 - SW 3-3. 치유산업 전문가 양성 - SW 3-4. 치유비즈니스 창업아카데미운영

Ⅳ 향후 추진 일정

구 분	회의 내용	일 시	비 고
행정T/F팀 - 회의 1차	추진단 구성 검토 및 사업안 의견수렴	'19.1.11	
행정T/F팀 - 회의 2차	사업안 검토 및 세부사업 평가	'19.1.23	
추진단 구성 및 자문회의	사업계획 자문	'19.1.29	
사업주관부서 협의	사업계획 초안 협의	'19.1.31	
추진단 및 행정T/F팀 회의 3차	사업계획 최종 검토	'19.2.13	
사업계획서 제출	최종 계획 제출	'19.2.28	